



**Министерство  
образования и науки Нижегородской области**

**П Р И К А З**

22.12.2023

316-01-63-3281/23

№ \_\_\_\_\_

г. Нижний Новгород

**Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожной карты») по реализации в  
2024 году мероприятия федерального проекта  
«Современная школа» национального  
проекта «Образование», направленного на  
поддержку образования обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья  
посредством обновления материально-  
технической базы в отдельных  
общеобразовательных организациях**

В целях реализации в 2024 году мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях (далее – Мероприятие),

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации Мероприятия в 2024 году (далее – План мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям государственных образовательных организаций, участвующих в 2024 году в реализации Мероприятия:

2.1. Обеспечить выполнение пунктов Плана мероприятий (дорожной карты).

2.2. Разработать и утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по реализации Мероприятия.

В срок – до 22 декабря 2023 г.

2.3. Обеспечить приведение оснащаемых помещений образовательной организации в соответствие с методическими рекомендациями реализации Мероприятия в 2024 году Министерства просвещения Российской Федерации.

В срок – до 12 августа 2024 г.

3. Рекомендовать департаменту образования администрации города Сарова (Володько Н.В.) осуществить контроль за:

3.1. Обеспечением выполнения пунктов Плана мероприятий (дорожной карты) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 9 с наличием интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города Сарова (далее – Школа).

3.2. Разработкой и утверждением Школой Плана (дорожную карту) первоочередных действий по реализации Мероприятия.


В срок – до 22 декабря 2023 г.

3.3. Обеспечением приведения оснащаемых помещений Школы в соответствие с методическими рекомендациями реализации Мероприятия в 2024 году Министерства просвещения Российской Федерации.

В срок – до 12 августа 2024 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Перенкову Е.В.

Министр



М.Ю. Пучков

**План мероприятий (дорожная карта) по реализации мероприятия  
федерального проекта «Современная школа» национального проекта  
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья посредством обновления  
материально-технической базы в отдельных образовательных  
организациях в 2024 году**

| <b>№</b> | <b>Наименование мероприятия</b>   | <b>Результат</b>  | <b>Ответственный</b>            | <b>Срок</b>           |
|----------|---|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1        | Утвержден перечень отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – ОО), в которых будет реализовано мероприятие федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленное на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) посредством обновления материально-технической базы в отдельных образовательных организациях в 2024 году (далее – Мероприятие) | Приказ министерства образования и науки Нижегородской области (далее – МОиН НО) | Павлова О.М.<br>Колотыгина Е.А. | 18 декабря<br>2023 г. |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 2 | Определен региональный координатор (ответственное должностное лицо), ответственный за реализацию Мероприятия в 2024 году   | Приказ МОиН НО  | Филатов В.В.<br>Колотыгина Е.А.               | 18 декабря 2023 г                            |
| 3 | Утвержден медиаплан реализации Мероприятия   | Приказ МОиН НО (по форме, определяемой оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО))                                 | Филатов В.В.<br>Колотыгина Е.А.               | 18 декабря 2023 г                            |
| 4 | Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по реализации Мероприятия  | Приказ МОиН НО  | Филатов В.В.<br>Колотыгина Е.А.               | 22 декабря 2023 г                            |
| 5 | Утвержден перечень и количество оборудования и средств обучения для оснащения ОО:  |   |   | В срок, установленный ФГБНУ ИКП РАО          |
|   | 5.1. Анализ перечня наиболее востребованных на рынке труда профессий для лиц с инвалидностью   | Письмо МОиН НО в Управление по труду и занятости населения Нижегородской области (далее – УТиЗН НО)<br><br>Ответ УТиЗН НО | Филатов В.В.<br>ГБОУ ДПО НИРО<br><br>УТиЗН НО | 22 декабря 2023 г.<br><br>29 декабря 2023 г. |
|   | 5.2. Проведено собеседование с руководителями ГОУ (далее – Руководители ГОУ) и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 9 с наличием интерната для | Изменения в программу развития ОО, проект перечней оборудования и средств обучения  | Колотыгина Е.А.                               | 25 декабря 2023 г.                           |

|  |   |   |                           |
|--|---|---|---------------------------|
| <p>обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города Сарова – участниками Мероприятия по вопросу подготовки изменений в программу развития ОО (в части определения профилей по предметной области «Технология» и составления перечня оборудования и средств обучения)</p> |   |   |                           |
| <p>5.3. Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО</p>   | <p>Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО (по форме, определяемой оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО))</p> | <p>Колотыгина Е.А.<br/>Руководители ГОУ Департамент образования администрации города Сарова (далее – Департамент)</p> | <p>25 декабря 2023 г.</p> |
| <p>5.4. Анализ перечня реализуемых программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ</p>   | <p>Справка МОиН НО</p>  | <p>ГБОУ ДПО НИРО<br/>Сибирякова О.В.</p>  | <p>26 декабря 2023 г.</p> |
| <p>5.5. Направлены на согласование в МОиН НО инфраструктурные листы каждой ОО и планы-графики реализации Мероприятия</p>   | <p>Проекты инфраструктурных листов каждой ОО</p>  | <p>Руководители ГОУ Департамент Колотыгина Е.А.</p>   | <p>26 декабря 2023 г.</p> |
| <p>5.6. Изучен запрос участников образовательных отношений в части</p>   | <p>Результаты анкетирования, аналитические материалы, анализ</p>  | <p>Колотыгина Е.А.<br/>Руководители ГОУ Департамент</p>   | <p>10 января 2024 г.</p>  |

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| определения профилей ОО по предметной области «Технология»  | возможностей профессионального обучения в системе профессионального образования лиц с ОВЗ, решение Совета ОО |   |                                     |
| 5.7. Изучены и скорректированы инфраструктурные листы каждой ОО и планы-графики реализации Мероприятия  | Доработанные проекты инфраструктурных листов каждой ОО   | Колотыгина Е.А.<br>Филатов В.В.<br>ГБОУ ДПО НИРО                | 13 января 2024 г                    |
| 5.8. Сформирован по итогам мониторинга перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения ОО с учетом программы развития ОО и плана-графика реализации Мероприятия | Проект инфраструктурного листа ОО, план-график закупки   | Колотыгина Е.А.<br>Филатов В.В.<br>Руководители ГОУ Департамент | 13 января 2024 г.                   |
| 5.9. Направлены на согласование в ФГБНУ ИКП РАО инфраструктурные листы каждой ОО  | Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)  | Филатов В.В.<br>Колотыгина Е.А.                                 | 14 января 2024 г.                   |
| 5.10. Направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) мониторинги актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО            | Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)  | Филатов В.В.<br>Колотыгина Е.А.                                 | 15 января 2024 г.                   |
| 5.11. Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»  | Заключение ФГБНУ ИКП РАО   | ФГБНУ ИКП РАО   | В срок, установленный ФГБНУ ИКП РАО |

|   |   |   |   |                       |
|---|---|---|---|-----------------------|
| 6 | Внесение изменений в программы развития ОО: оборудования, введения новых профилей по предметной области «Технология»  |   |   | 15 января 2024 г.     |
|   | 6.1. Разработаны проекты изменений (новой редакции) программ развития ОО с учетом изменения инфраструктуры, приобретения  | Проекты программ развития ОО                                    | Руководители ГОУ Департамент                                    | 10 января 2024 г.     |
|   | 6.2. Изучение и корректировка проектов изменений (новой редакции) программ развития ОО с учетом изменения инфраструктуры, приобретения оборудования, введения новых профилей по предметной области «Технология» | Новая редакция программ развития ОО                             | Колотыгина Е.А.<br>Филатов В.В.<br>Руководители ГОУ Департамент | 14 января 2024 г.     |
|   | 6.3. Утверждены и размещены на сайтах ОО программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы   | Сайты ОО  | Руководители ГОУ Департамент                                    | 15 января 2024 г.     |
|   | 6.4. Направление информации о размещении программ развития каждой ОО на сайтах школ   | Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) | Филатов В.В.<br>Колотыгина Е.А.                                 | 15 января 2024 г.     |
| 7 | Использование фирменного стиля Мероприятия при проведении работ по оформлению и зонированию помещений ОО:   |   |   | До 10 августа 2024 г. |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 7.1. Определены помещения, которые будут приведены в соответствие с фирменным стилем Мероприятия  | Решение педагогического совета   | Руководители ГОУ Департамент Колотыгина Е.А.   | 26 декабря 2023 г.                        |
| 7.2. Разработаны дизайн-проекты помещений ОО, в которых будет реализовано Мероприятие   | Разработанные дизайн-проекты   | ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее – ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО)<br>Колотыгина Е.А. | 4 марта 2024 г.                           |
| 7.3. Направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений ОО в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола» | Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»                                 | Филатов В.В.<br>Колотыгина Е.А.  | 11 марта 2024 г.                          |
| 7.4. Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений ОО   | Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» | ФГБНУ «ИКП РАО»  | 15 апреля 2024 г.                         |
| 7.5. Утверждены дизайн-проекты помещений ОО, в которых будет реализовано Мероприятие  | Приказ МОиН НО   | Колотыгина Е.А.<br>Филатов В.В.<br>Руководители ГОУ Департамент  | В течение недели после согласования ФГБНУ |



|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  | «ИКП<br>РАО»  |
|   | 7.6. Помещения ОО, в которые осуществляется закупка оборудования, приведены в соответствии с фирменным стилем Мероприятия, проведены косметические ремонты ОО | Помещения ОО, соответствующие фирменному стилю Мероприятия                           | Руководители ГОУ<br>Департамент<br>Колотыгина Е.А.<br>Бондарева М.И.                                 | До 10<br>августа<br>2024 г.   |
| 8 | Доведение бюджетных ассигнований (лимитов) до государственных общеобразовательных организаций – участников Мероприятия  | Уведомление  | Тарасова Е.В.  | До 1<br>апреля<br>2024 г.   |
| 9 | Закупка, доставка и наладка оборудования:   |  |  | 19 августа<br>2024 г.   |
|   | 9.1. Подготовлены технические задания в соответствии с согласованным перечнем оборудования и средств обучения и воспитания                                    | Техническое задание  | Руководители ГОУ<br>Департамент<br>Колотыгина Е.А.<br>Перенкова Е.В.                                 | Февраль<br>2024 г.  |
|   | 9.2. Разработаны заявки на размещение заказа  | Заявки на конкурс  | Руководители ГОУ<br>Департамент  | Февраль<br>2024 г.  |
|   | 9.3. Объявлены закупки из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОО   | Извещение о проведении первой закупки<br>Извещение о проведении последней закупки    | Руководители ГОУ<br>Департамент<br>Колотыгина Е.А.<br>Перенкова Е.В.                                 | 12 февраля<br>2024 г.<br>для 1<br>закупки,<br>21 июня<br>2024 г. –<br>для<br>последней<br>закупки |
|   | 9.4. Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в ОО   | Акты приемки работ<br><br>Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП | Руководители ГОУ<br>Департамент<br>Поставщики<br>оборудования<br><br>Филатов В.В.<br>Колотыгина Е.А. | 12 августа<br>2024 г.<br><br>19 августа<br>2024 г.  |

|    |  |  |   |                       |
|----|--|--|---|-----------------------|
|    |  | РАО)   |   |                       |
| 10 | Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в условиях обновленной инфраструктуры, в том числе с учетом условий для реализации дистанционных программ образования, обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью, в том числе на базе сетевого партнерства | Приказы ОО   | Руководители ГОУ<br>Департамент<br>ГБОУ ДПО НИРО<br>Колотыгина Е.А.                 | 19 августа<br>2024 г. |
| 11 | 11.1. Начало работы ОО в условиях изменённой инфраструктуры и обновления содержания образования  | Информационное освещение в СМИ   | Руководители ГОУ<br>Департамент<br>Колотыгина Е.А.                                  | 1 сентября<br>2024 г. |
|    | 11.2. Охват обучающихся ОО образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания   | Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)  | Колотыгина Е.А.<br>Руководители ГОУ<br>Департамент                                  | 25 ноября<br>2024 г   |
|    | 11.3. Охват обучающихся ОО дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания   | Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)  | Колотыгина Е.А.<br>Руководители ГОУ<br>Департамент                                  | 25 ноября<br>2024 г   |
| 12 | Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением   | Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола» | Колотыгина Е.А.<br>Руководители ГОУ<br>Департамент<br>ГБОУ ДПО НИРО<br>Филатов В.В. | 7 октября<br>2024 г.  |

|    |   |  |   |                     |
|----|---|--|---|---------------------|
|    | материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»                 |  |   |                     |
| 13 | Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации проекта | Письмо МОиН НО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)<br>Информационная справка об участии | Колотыгина Е.А.<br>ГБОУ ДПО НИРО<br>Руководители ГОУ<br>Департамент<br>Филатов В.В. | 9 декабря<br>2024 г |